
Zo wordt de Musketon toekomstbestendig

Proces vanaf haalbaarheid tot en met uitvoering
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Zo wordt de Musketon toekomstbestendig

Planning op hoofdlijnen versie juni 2019

3e kw 2019 4e kw 2019 1e kw 2020 2e kw 2020 3e kw 2020 4e kw 2020 1e kw 2021 2e kw 2021

Verfijningsslag 

PvE

Schets 

ontwerp

30 oktober:

Functioneel PvE per huurder 

gereed

Aanbesteding architect en 

engineering

Technische 

Onderzoeken

Technische 

Onderzoeken

Omgevingsvergunning:

Inspraak en Besluit

30 december:

Vaststellingsbesluit Totaal Functioneel PvE en 

definitief Schetsontwerp door Stuurgroep

Januari 2020:

Tekenen: Samenwerkingsovereenkomst, inclusief bijlage: huurprijsberekening, investeringsraming, 

beheerplan, demarcatie, planning en concept huurovereenkomst.

Bij vaststellen VO:

Huurovereenkomst en tijdelijke huisvestingsovereenkomst (indien nodig)

Bij vaststellen DO:

Beheerovereenkomst en faseringsplan
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Voorlopig Ontwerp
 Definitief 

ontwerp

Aanbesteding uitvoering

?
!



Organisatie Musketon

Tijdens de programma van eisen en ontwerp fase

Algemene 

ruimten

Gezondheids-

centrum

Bibliotheek

Buurtteam

Welzijn

Ontwerpteam 

o.l.v. architect en PM
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Driehoek

Stuurgroep

o.l.v. opdrachtgever UVO

Financiën, ontwerp, 

randvoorwaarden

Joke, Ton, Frans, Martijn, Ben

Huurdersoverleg

o.l.v. projectmanager

Beheer en organisatie

 

PB
Legenda

PM Projectmanager

PB Procesbegeleider

B Bewoners

G Gebruikers
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Organisatie Musketon

Tijdens de programma van eisen en ontwerp fase

Stuurgroep

Alle huurders

Vz. Marije

Overall ontwerp team

Alle huurders

Architect

Vz. Marije

Huurdersoverleg

(beheer, proces, etc.)

Alle huurders

Vz. Marije

Projectgroep Welzijn

Gebruikers

Bewoners

Vz. Onafhankelijk 

procesmanager

Projectgroep algemene 

ruimten

Alle huurders

Vz. Onafhankelijk 

procesmanager

Werkgroepen?

Intern projectteam

Sanne, Mathilde, Evianne, 

communicatie

Vz. Marije

College gemeente 

Utrecht

Projectgroep Bibliotheek Projectgroep Buurtteam Projectgroep 

Gezondheidscentrum
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